

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại buổi làm việc với cơ quan, đơn vị liên quan về tổ chức, quản lý, vận hành Trung tâm điều hành thông minh Quảng Nam (IOC Quảng Nam)

Ngày 15 tháng 10 năm 2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan về tổ chức, quản lý, vận hành Trung tâm điều hành thông minh Quảng Nam (IOC Quảng Nam). Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Quảng Nam, Văn phòng UBND tỉnh và các phòng, ban liên quan của các đơn vị.

Sau khi nghe báo cáo của các cơ quan, đơn vị; ý kiến của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu kết luận:

1. Văn phòng UBND tỉnh

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Quảng Nam hoàn thành việc thử nghiệm hệ thống thông tin báo cáo LRIS trước ngày **30/11/2020**, triển khai kết nối với Văn phòng Chính phủ trước ngày **31/12/2020**.

- Phối hợp với Viễn thông Quảng Nam thiết kế IOC Quảng Nam tại Hội trường 2, tầng 2; chuyển máy móc, thiết bị từ phòng họp tầng 1, nhà Khu A Văn phòng UBND tỉnh lên Hội trường 2, tầng 2, tòa nhà UBND tỉnh, hoàn thành trước ngày **30/11/2020** để tổ chức họp giao ban UBND tỉnh thường kỳ trên hệ thống IOC Quảng Nam; tham mưu, đề xuất họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên hệ thống IOC Quảng Nam vào thời điểm thích hợp.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn đưa vào vận hành hệ thống thông tin 01 cửa điện tử trước ngày **30/11/2020** và hoàn thành chỉ tiêu cung cấp 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trước ngày **31/12/2020**.

- Tham mưu xây dựng quy chế cung cấp thông tin, dữ liệu; quy chế quản lý, vận hành IOC Quảng Nam (*con người, kinh phí, ...*); lấy ý kiến các ngành, địa phương, người dân; tổng hợp, trình UBND tỉnh ban hành các Quy chế nêu trên chậm nhất vào ngày **10/11/2020**. Tổng hợp các nội dung, những vướng mắc, khó khăn về triển khai IOC Quảng Nam, báo cáo UBND tỉnh tổ chức cuộc họp vào ngày **16/11/2020**.

- Phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan xây dựng các chỉ tiêu số liệu của từng ngành, lĩnh vực; chủ động làm việc các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương để thống nhất biểu mẫu, chuẩn hóa các chế độ báo cáo theo yêu cầu, cấu hình cơ sở dữ liệu tích hợp vào IOC Quảng Nam.

- Đôn đốc các Sở, Ban, ngành, địa phương đưa vào sử dụng phần mềm điều hành tác nghiệp Q-Office nâng cấp mới, hoàn thành trước ngày **30/11/2020**; thực hiện số hóa, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành để kết nối, tích hợp vào IOC Quảng Nam. Phân đấu đến ngày **31/12/2020** cơ bản hoàn thành việc tích hợp dữ liệu cho các phân hệ của IOC Quảng Nam; mở rộng việc kết nối, tích hợp dữ liệu của khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể.

3. Viễn thông Quảng Nam

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh thiết kế 3D mặt bằng, bố trí vật dụng, thiết bị tại hội trường 2, tầng 2; xây dựng phương án di chuyển máy móc thiết bị về địa điểm mới theo đúng kế hoạch đề ra.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai hoàn thiện các phân hệ chức năng của IOC Quảng Nam theo đúng hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tập trung hoàn thiện ứng dụng IOC Quảng Nam trên điện thoại thông minh, đảm bảo thuận tiện cho người dân dễ khai thác, sử dụng. Thực hiện việc phân quyền truy cập để các ngành, địa phương có thể khai thác, sử dụng các báo cáo, phân tích dữ liệu của đơn vị.

- Cung cấp tài khoản đăng nhập hệ thống cho cán bộ, công chức Văn phòng UBND tỉnh để truy cập, khai thác hệ thống IOC Quảng Nam trước ngày **01/11/2020**.

4. Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh, Viễn thông Quảng Nam trong việc triển khai; hoàn thành hệ thống thông tin 01 cửa điện tử (trước ngày **30/11/2020**); cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (trước ngày **31/12/2020**); chương trình phần mềm điều hành tác nghiệp Q-Office nâng cấp mới (trước ngày **30/11/2020**) và thực hiện việc báo cáo số liệu chính thức trên hệ thống phần mềm, từng bước thay thế văn bản giấy.

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại buổi làm việc với cơ quan, đơn vị liên quan về tổ chức, quản lý, vận hành Trung tâm điều hành thông minh Quảng Nam (IOC Quảng Nam). Yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông, VNPT Quảng Nam, Văn phòng UBND tỉnh, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện đạt kết quả./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành liên quan;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VNPT Quảng Nam;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX (Hậu).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Võ Văn Viên